Annexe 2 - autorisation de I'exécutif a signer les avenants

Envoyé en préfecture le 20/01/2022
Regu en préfecture le 20/01/2022
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Affiché le 20/01/2022
o Montant o objet et )
Proc O“Rn[;g u Objet m:rgll: & initial du MIN | MAX titulaire ;gg&l Ville szln T montant de Précisions ID : 082-228200010-20220118-CP2022_01_2-DE
marché l'avenant uerTErce formalisées)
Travaux

Réalisation d’'une gaine
Rénovation de la zone demi Plus value de Promat 3 faces dans le
pension du collége Pierre f plenum du plafond o

MAPA >214 | ORD Darasse a Caussade — lot 2 202107402 | 109 038,01 / / LAGARRIGUE | 82000 | Montauban 3 1 1851,029002 soit coupe feu et 10,56 % 120 793,43
cloisons faux plafonds ’ calfeutrement pour
conformité coupe feu
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