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L'an  deux  mille  dix-sept  le  quinze  mars  ,  les  membres  du   Conseil  
Départemental légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la  
présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil Départemental. 

Présents : 
M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAREGES, Mme BAULU, M. BEQ, M. BERTELLI,  
M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CABOS, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS,  
M. DEPRINCE, M. DESCAZEAUX, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD,  
M. HENRYOT, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE,  
Mme  MORVAN,  Mme  NEGRE,  Mme  RIOLS,  M.  ROGER,  Mme  SARDEING-
RODRIGUEZ, Mme TURELLA-BAYOL, M. VIGUIE, M. WEILL

Absent(s) représenté(s) :
M. BAYLET (pouvoir à Mme LE CORRE)

Nombre de membres du Conseil Départemental : 30
Quorum :16

 Le quorum légal étant atteint, l'Assemblée départementale peut valablement  
délibérer.

RESTRUCTURATION DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS 
DU TARN ET DE LA GARONNE À SAINT NICOLAS DE LA GRAVE

____

Les travaux de requalification de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et 
de la Garonne à Saint Nicolas de la Grave sont engagés depuis 2003. A ce jour, les 
interventions suivantes ont été menées :
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Tranche 1 (2003-2005)  :  aménagement  d'un  parking à  l'entrée et  des  cheminements 
piétonniers,  aménagement  des  espaces  verts  autour  de  la  zone  de  mise  à  l'eau  des 
bateaux, aménagements paysagers : 450 000 € TTC ;

Tranche  2  (2005-2009)  :  construction  de  locaux  pédagogiques  (2  salles  de  classe, 
vestiaires,  sanitaires  pour  activités  physiques  et  sportives)  ;  réaménagement  et 
redistribution  des  locaux  d'hébergement  (réhabilitation  existant,  construction  de 
structures nouvelles (4 chalets de 9 places) : 2 220 000 € 

Tranche 3 : (2011-2012) : démolition du bâtiment cuisine et administratif, reconstruction 
de nouveaux locaux pour la cuisine, la zone restauration et foyer : 2 299 908 €.

A l’occasion du Budget Primitif 2013, un programme a été présenté pour la 
réalisation de la tranche 4, correspondant à la réhabilitation du bâtiment technique et 
d’accueil.

Des premières études avaient fait  ressortir  une estimation du coût de cette 
opération  à   2  800  000  €  TTC au  titre  de  laquelle  une  subvention  du  FNADT de 
400 000 € nous a été notifiée.

Aujourd'hui, le programme de travaux de réhabilitation du bâtiment technique 
et d'accueil a été amendé et rephasé afin de prendre en compte de façon prioritaire la 
sécurité des enfants.

I) Travaux sur le bâtiment technique et d'accueil

 A cet  effet,  la  zone de stationnement et  de circulation des véhicules et 
engins techniques a été dissociée de celle des piétons.

Dans  ce  cadre,  seront  réalisées  dans  un  premier  temps,  d’une  part,  la 
rénovation du bâtiment d'accueil et, d’autre part, la construction d'un hangar de stockage 
pour les équipements techniques et à moteur de la Base de Loisirs. Pour ce faire, le 
phasage suivant est proposé :

1°) Tranche 1 : le bâtiment accueil : 101 700 €

Les travaux de rénovation de ce bâtiment consistent  essentiellement en un 
réaménagement intérieur des fonctions d’accueil et d’isolation par l’extérieur. 

Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé en novembre 2016 pour le 
réaménagement  intérieur  des  fonctions  d'accueil  et  d'administration et  l'isolation par 
l'extérieur  du  bâtiment.  La  durée  des  travaux  est  estimée  à  3  mois  environ.  Les 
entreprises ont été retenues pour un montant total de 101 700 € TTC. L'isolation de la 
façade a débuté le 15 mars dernier.
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Ultérieurement, une nouvelle phase concernera l'aménagement d'espaces de 
jeux (son évaluation est de 100 000 €). 

2°) Tranche 2 : le bâtiment technique de stockage : 150 000 €

Afin de stocker tous les matériels,  outillages, véhicules à moteur et engins 
techniques de la base, un nouveau bâtiment d'une superficie de 800 m² va être construit  
sur  la zone arrière de la piscine.  Celui-ci  est  estimé à 150 000 € TTC. Il  est  prévu 
d’utiliser la toiture de ce bâtiment pour installer des panneaux photovoltaïques.

D'autres travaux seront néanmoins à déterminer dans un second temps sur les 
équipements et structures de la Base de Loisirs.

II ) Travaux sur la piscine

Dans le rapport du budget primitif 2016, Monsieur le Président a alerté sur la 
nécessité et l’urgence de la réhabilitation de la piscine et des structures associées. En 
effet,  plusieurs  signes  de  vieillissement  prononcés  risquaient  de  compromettre  son 
exploitation.

L'opération globale avait alors été évaluée à 2,1 millions d’euros, prenant en 
compte :

-  la restructuration du bâtiment vestiaire ;
- la restructuration du complexe aquatique avec des prestations visant à améliorer le 
confort (bassin d’eau chauffée, installation d’un pentagliss..).

Afin  de pouvoir assurer l’ouverture de la piscine pour l’été 2016, il a été 
réalisé réalisé en urgence les travaux suivants pour un montant de 84 000 € TTC :

- la réparation de la toiture----------------------------   27 000 €
- la restructuration de l’installation électrique
  du sol et des parois des bassins---------------------   13 000 €
- le remplacement de la pompe-----------------------     9 000 €
- la mise aux normes des coffrets électriques
  du théâtre de verdure---------------------------------     5 000 €
- l’aménagement des abords de la piscine-----------   22 000 €
- réfection de la clôture et aménagement------------     8 000 €
  des espaces verts.

3

Envoyé en préfecture le 28/03/2017

Reçu en préfecture le 28/03/2017

Affiché le 

ID : 082-228200010-20170328-CD20170315_13-DE



Suite à ces travaux, le programme initial a été réévalué. Les interventions et 
prestations restant  à  réaliser  (cf.  détail  en  annexe)  dont  le  montant  s'élèvera in  fine 
(excepté la vélo voie verte (50 000 €)  à  750 000 € TTC (510 000 € correspondant à la 
phase 1 de 2017 et 240 000 € à la phase 2 de 2017-2018) ont donc pu être revues à la 
baisse. 

Le 20 janvier 2017, un deuxième dossier de demande de subvention au titre 
du FNADT a été déposé. Son instruction est actuellement en cours dans les services de 
la Préfecture.

Monsieur le Président demande de bien vouloir délibérer. 
 *  

*    *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l’avis de la commission éducation, enseignement supérieur, sport

Vu l’avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

− Approuve les modifications techniques et  financières des programmes définies ci-
dessus et détaillées en annexe pour la partie concernant la piscine, étant précisé que 
les crédits afférents seront inscrits aux budgets correspondants ;

− Confirme la demande de subvention au titre du FNADT dans les conditions rappelées 
ci-dessus.

P : 26
C : 4
A :/

Adopté.

Le Président du Conseil Départemental,

Christian ASTRUC
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