

Annexe 2 - autorisation de l'exécutif à signer les avenants

Envoyé en préfecture le 14/09/2021

Reçu en préfecture le 14/09/2021

Affiché le 15/09/2021

SLOX

Nouveau montant
ID : 082-228200010-20210914-CP2021_09_5-DE CAO

Proc	ORD ou MBC	Objet	N°du marché	Montant initial du marché	MIN	MAX	titulaire	code Postal	Ville	N° Avenant	objet de l'avenant					
Travaux																
MAPA >214	ORD	Rénovation de la demi-pension du collège Pierre Darasse à Caussade – lot 1 démolition, gros œuvre	202104101	184 975,00	/	/	BOURDARIOS	31084	TOULOUSE	1	PLUS VALUE	5,94 %	195 975,00	/	/	
MAPA >214	ORD	Rénovation de la demi-pension du collège Pierre Darasse à Caussade - lot 7 électricité SSI	202104107	144 374,73	/	/	EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SUD OUEST	31300	TOULOUSE	1	PLUS VALUE	10,01 %	158 828,53	/	/	
MAPA >214	ORD	Réhabilitation des archives départementales - lot 1 gros œuvre	202000201	178 966,25	/	/	LES CASSINS	31790	SAINT SAUVEUR	3	PLUS VALUE	5,03 %	187 966,35	/	/	