

## Annexe 2 - autorisation de l'exécutif à signer les avenants

Envoyé en préfecture le 12/07/2022

Reçu en préfecture le 12/07/2022

Affiché le 12/07/2022

SLOX

ID : 082-228200010-20220712-CP2022\_07\_1-DE

Proc	ORD ou MBC	Objet	N°du marché	Montant initial du marché € HT	MIN	MAX	titulaire	code Postal	Ville	N° Avenant	objet et montant de l'avenant	Précisions	% Global	Nouveau montant du marché € HT	Avis préalable CAO ou COAP
<b>Prestations Intellectuelles</b>															
MAPA >215	ORD	Réhabilitation de bâtiments à l'IMEP de Mimizan – lot 5 menuiseries extérieures	202108205	20 230,00	/	/	LAPEGUE HABITAT	40990	MEES	1	Augmentation de montant 1 500 € soit 7,42 %	remplacement de 2 châssis vitrés n'ayant pas pu être conservés durant les démolitions	7,42	21 730,00	21/06/2022 Favorable
MAPA >215	ORD	Réhabilitation de bâtiments à l'IMEP de Mimizan – lot 8 peintures	202110408	18 396,50	/	/	PSO	82000	MONTAUBAN	1	Augmentation de montant 1 915 € soit 10,41 %	travaux supplémentaires de peinture sur cage d'escalier de la façade extérieure pour homogénéité de la façade	10,41	20 311,50	21/06/2022 Favorable
MAPA >215	ORD	Réhabilitation de bâtiments à l'IMEP de Mimizan – lot 9 revêtements de sols et murs	202108209	14 191,93	/	/	MIMIZAN CARRELAGE	40200	MIMIZAN	1	Augmentation de montant 1 664,75 € soit 11,73 %	Pose de faïence dans les sanitaires filles afin de conserver homogénéité et pose de revêtement PVC sur palier en R+1 suite à suppression d'un placard.	11,73	15 856,68	21/06/2022 Favorable
MAPA >215	ORD	Réhabilitation de bâtiments à l'IMEP de Mimizan – lot 11 électricité	202108211	48 823,22	/	/	FAUCHE	82130	LAFRANCAISE	1	Augmentation de montant 2 492,07 € soit 5,11 %	Changement de luminaires dans 2 salles d'activité pour préservation de l'homogénéité d'ensemble	5,11	51 315,29	21/06/2022 Favorable