

Annexe 2 - autorisation de l'exécutif à signer les avenants

Envoyé en préfecture le 31/08/2022

Reçu en préfecture le 31/08/2022

Affiché le 31/08/2022

SLO

ID : 082-228200010-20220830-CP2022_08_1-DE

| Proc | ORD ou MBC | Objet | N°du marché | Montant initial du marché € HT | MIN | MAX | titulaire | code Postal | Ville | N° Avenant | objet et montant de l'avenant | Précisions | % global | Nouveau montant du marché € HT | Avis préalable CAO ou COAP |
|------------------------------------|------------|---|-------------|--------------------------------|-----|-----|-------------------------|-------------|-----------------|------------|--|---|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Prestations Intellectuelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOE | ORD | Restructuration du centre universitaire – mandat de maîtrise d'ouvrage délégué – Lot 1 Gros œuvre | M19.0264 | 1 687 522,14 | / | / | Groupement CMPGB / PONS | 82000 | Montauban | 5 | Plus value de 22 009,17 € soit 1,30 % | Impact des mesures Covid durant le chantier, traitement coupe feu d'un des planchers du pavillon de l'Education, aléas de chantier | 5,67 % | 1 783 253,89 | CAO 28/07/2022 Avis favorable |
| AOE | ORD | Restructuration du centre universitaire – lot 7 électricité | M19.0270 | 887 000,00 | / | / | ENGIE INEO | 31047 | Toulouse | 5 | Plus value de 75 684,02 € soit 8,53 % | travaux supplémentaires liés à des demandes du bureau de contrôle et de la commission de sécurité, mise en place de prises dans amphithéâtres, traitement humidité, réaménagement de 3 salles de classes, réparation éclairages défectueux et nouvelle alimentation électrique. | 14,65 % | 1 1016970,03 | CAO 28/07/2022 Avis favorable |
| AOE | ORD | Restructuration du centre universitaire – lot 8 menuiseries bois | M19.0271 | 1 062 863,34 | / | / | SYLVEA | 82000 | Montauban | 2 | Plus value de 104 239,11 € soit 9,86 % | remplacement organigramme des clés « classique » par organigramme de clés électroniques + traitement de l'humidité dans les bas de murs du pavillon de l'Innovation | 9,86 % | 1 167670,88 | CAO 28/07/2022 Avis favorable |
| AOE | ORD | Restructuration du centre universitaire – lot 9 plâtrerie | M19.0272 | 697 465,74 | / | / | DESCOULS | 82100 | Cazes Mondenard | 6 | Plus value de 3 581,64 € soit 0,51 % | Travaux supplémentaires nécessaires pour le traitement de l'humidité dans les bas de murs du pavillon de l'Innovation | 5,50 % | 735 815,84 | CAO 28/07/2022 Avis favorable |
| AOE | ORD | Restructuration du centre universitaire – lot 10 serrurerie | M19.0273 | 267 967,80 | / | / | BSA | 82200 | Moissac | 2 | Plus value de 15 635,00 € soit 5,83 % | remplacement du portail existant à 2 vantaux par un portail coulissant | 5,83 % | 283 602,80 | CAO 28/07/2022 Avis favorable |