

**Annexe 2 - autorisation de l'exécutif à signer les avenants**

Envoyé en préfecture le 22/11/2022

Reçu en préfecture le 22/11/2022

Publié le 22/11/2022



ID : 082-228200010-20221118-CP2022\_11\_3-DE

Proc	ORD ou MBC	Objet	N°du marché	Montant initial du marché € HT	MIN	MAX	titulaire	code Postal	Ville	N° Avenant	objet et montant de l'avenant	Précisions	% Global	Nouveau montant du marché € HT	Avis préalable CAO ou COAP
<b>travaux</b>															
MAPA <215	ORD	Réhabilitation des vestiaires et sanitaires de l'atelier mécanique – lot 1 maçonnerie, menuiseries intérieures, cloisons	202206501	35 000,00	/	/	ETC	82000	Montauban	2	Augmentation de montant 13 583,94 € soit 38,81 %	travaux maçonnerie et zinguerie muret de clôture accolé au mur intérieur des vestiaires pour assurer étanchéité	43,27 %	50 144,44	07/11/2022 Favorable