

ANNEXE

PHASES	Estimation Travaux
PHASE 1-2017	
Aménager l'accueil actuel de la piscine pour un fonctionnement plus polyvalent. Casiers, vestiaires et douches seront à refaire.	180 000,00€
Après une expertise approfondie de l'état des équipements, un projet de réhabilitation des bassins, des canalisations et du système de filtration et de traitement des eaux de baignade sera réalisé.	190 000,00€
Création vélo voie verte entre le canal et la base de loisirs	50 000,00 €
Installation d'un « Pentagloss » trois pistes	70 000,00 €
Une solution de réchauffement des eaux de baignade sera recherchée pour augmenter la durée d'utilisation aux mois de Mai/juin en début de saison et Septembre/Octobre en fin de saison pour un public essentiellement scolaire.	70 000,00€
PHASE 2-2017-2018	
Les gradins en béton devront être étanchés pour stopper les dégradations subies par la structure portante qui, par ailleurs, couvre le local technique de la piscine, un traitement de neutralisation de la corrosion des aciers sera réalisé avant ragréage des bétons.	160 000,00€
L'aménagement général des abords de la piscine par la suppression de la haie suivie de la réfection d'une clôture rigide permettra de libérer la vue des utilisateurs de la piscine sur le grand paysage du plan d'eau. Cette transformation favorisera l'utilisation des espaces verts qui recevront du mobilier de plage (transat et autres).	80 000,00 €
TOTAL	800 000,00 €

*Le Président
du Conseil Départemental,*

Christian ASTRUC