

Envoyé en préfecture le 16/07/2018

Reçu en préfecture le 16/07/2018

Affiché le

19 JUL. 2018

ID : 082-228200010-20180627-CD20180627_23-DE

PREVISIONNEL DE DEPENSES jusqu'en Mars 2019

	Réglé par la COGEMIP au 19/02/2018	MARS 2018	AVRIL 2018	MAI 2018	JUIN 2018	JUILLET 2018	AOUT 2018	SEPTEMBRE 2018	OCTOBRE 2018	NOVEMBRE 2018	DECEMBRE 2018	JANVIER 2019	FEBVIER 2019	MARS 2019	TOTAL/TTC
Frais de Reprographie	0,00														0,00
Frais de Publicité	0,00		5 000,00		6 000,00										11 000,00
Frais de Concours	0,00														0,00
Autres Frais Divers	5 280,00	10 000,00		5 000,00			5 000,00		5 000,00			10 000,00		10 000,00	45 000,00
Etude Topographique	0,00											10 000,00			10 000,00
Etude Géotechnique	0,00	13 000,00											3 000,00		13 000,00
Contrôle Technique	10 200,00		2 000,00		2 000,00	3 000,00									16 000,00
CSPS	1 566,00							3 000,00							3 000,00
MOE	17 467,52	165 657,53						1 500,00		1 500,00	2 000,00			1 500,00	6 500,00
OPC	0,00		5 000,00	80 000,00		28 000,00		10 000,00		60 000,00					343 657,53
Assurance	0,00						15 000,00	5 000,00					2 000,00		12 000,00
Travaux	0,00						100 000,00	150 000,00							15 000,00
Rémunération Mandataire	23 237,69		4 000,00	4 000,00	1 200,00	1 200,00	7 200,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00		200 000,00	150 000,00	1 500 000,00
TOTAL	57 751,21	188 657,53	16 000,00	89 000,00	9 200,00	32 200,00	127 200,00	169 500,00	336 000,00	361 500,00	305 000,00	10 000,00	205 000,00	161 500,00	2 010 757,53