

—  
**EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE**

**3<sup>ème</sup> REUNION DE 2007**

**Séance du 29 juin 2007**

CG 07/3<sup>ème</sup>/II-01

**AVANCEMENT DES PROGRAMMES DE VOIRIE**

—  
Je vous propose de prendre connaissance de l'avancement des divers programmes de travaux sur la voirie départementale.

***1 – Programmes annuels***

Les programmes annuels prévoient de restaurer les itinéraires dont la rénovation n'avait pas été programmée, dans le cadre des précédents plans quinquennaux, tout en laissant une large place aux opérations de sécurité routière.

**1 – Programme 2003-2004**, sur l'ensemble des **47** opérations d'un montant de **7 625 051 €**:

- **43 sont terminées,**
- **3 sont en cours d'achèvement** : RD 11 à Bardigues (revêtement définitif), et le pont de Reynières sur la RD 94 (2 opérations liées),
- **1 est en cours de travaux**, le carrefour des RD656/RD47 à Valeilles dont le 1er appel d'offres avait été infructueux

**2 – Programme 2004-2005**, composé de **35** opérations d'un montant de **4 368 950 €**:

- **30 sont terminées,**
- **3 sont en cours de travaux** : RD 928 à Beaumont de Lomagne, sous maîtrise d'ouvrage communale, et les carrefours des RD 999/RD21e à Montauban et la RD 953e à Valence d'Agen,
- **2 sont lancées** (procédure de consultation en cours): l'éclairage du tunnel de Caussanus sur la RD 115 et le carrefour RD 953/VC 3 de Valence d'Agen à Cornillas.

3 – Programme 2005-2006, il comprend **27** opérations pour **5 286 542 €**:

- **22** sont terminées,
- **8** sont en cours de travaux,
- **2** sont lancées :RD 93 à Asques et RD 97 à Lacapelle-Livron.

4 – Programme 2006-2007, **41** opérations sont inscrites au BP 2006 pour **6 530 860 €**:

- **21** sont terminées,
- **5** sont en cours de travaux,
- **6** sont lancées (procédure de consultation en cours),
- **9** restent à lancer.

5 – Programme 2007/2008

Voté en mars 2007 lors du BP 2007, il est composé de **60** opérations dont **4** étaient différées en attente des projets communaux et s'élève à **11 269 000 €**

- **4 chantiers** sont en cours,
- **11 opérations** viennent de débiter,
- **3** sont lancées (consultation d'entreprises en cours),
- **42** restent à lancer.

## II – Rampes de Caylus

Ces importants travaux sont destinés à augmenter la fluidité de la circulation sur la RD 926 de part et d'autre de Caylus, en particulier en diminuant les ralentissements dus à l'impossibilité de dépasser les nombreux poids lourds dans des sections sinueuses et en forte rampe. De plus, la sécurité est améliorée dans les manoeuvres de dépassement, dans les intersections redimensionnées et dans les virages dont la visibilité a sensiblement progressé.

La première phase a concerné **2,1 km** à l'ouest de Caylus.

La deuxième phase a permis de traiter la partie la plus sinueuse et de réaliser deux créneaux de dépassement côté Villefranche de Rouergue sur une longueur de **5 km**.

La troisième et dernière phase va permettre de traiter la côte située du côté de Septfonds, sur une longueur de **1 km**. Il s'agit de la section la plus délicate en raison de la difficulté de stabiliser les talus très abrupts. Le confortement des murs de soutènement surplombant la chaussée a été confié, après appel d'offres ouvert, à l'entreprise E.C.M.

Le marché d'élargissement de la chaussée et de réalisation des murs amont est en préparation.

### III – Liaison Quercy-Gascogne

#### Foncier :

Les acquisitions foncières sont terminées pour 22 propriétaires qui ont signé un accord amiable avec le Conseil Général. La procédure d'expropriation a été engagée pour le dernier propriétaire.

#### Réalisation du pont sur le Tarn :

Le lancement de la structure métallique est terminée depuis le 4 mai. La confection et la mise en place des armatures de béton armé ont débuté le 14 mai et se termineront fin juin. Le bétonnage de la dalle devrait être terminé courant juillet.

Le chantier se poursuivra par la mise en oeuvre de l'étanchéité, de la dernière couche de peinture et de la pose des équipements de retenue : garde corps et corniche. L'achèvement est prévu en octobre.

#### Réalisation de la route :

Le marché de terrassement, chaussée, petits ouvrages d'art et signalisation est attribué au groupement Eurovia, Bec, Lafont et Boussac. Ces travaux devraient être terminés au 1er trimestre 2008, date à laquelle la liaison pourra être mise en service.

### IV – Pont de Verdun et Ponts sur le Canal

Au cours de cette séance nous désignerons les membres qui composeront la Commission chargée de désigner le lauréat de la consultation à qui la construction du pont de Verdun sera confiée.

Les études des ponts sur le Canal sont en cours d'achèvement en vue de lancer la consultation des entreprises.

### V – Véloroute des deux mers

La réalisation de la chaussée de la première section **Lamagistère - Brouzidou** est terminée. La pose de la signalisation verticale et des dispositifs anti-intrusion est en cours. Dans le cadre de cet aménagement, la passerelle qui permet d'assurer la liaison entre la véloroute et la base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave en empruntant la route départementale n° 15 au pont Coudol est mise en service.

S'agissant de l'aménagement du tronçon **Brouzidou - Port de Montech**, les travaux, qui ont débuté le mois dernier, s'achèveront au début du mois de juillet.

Ainsi, la première section (44 kilomètres) de **la Véloroute des 2 mers** intégrée au réseau routier départemental sous l'appellation route départementale n° 200, sera ouverte au public à l'orée de la saison estivale.

La dernière section, qui intègre le tronçon Port de Montech - Département de la Haute-Garonne et la bretelle de Montech est à l'étude. Les crédits correspondants vous seront proposés au budget primitif 2008.

#### **VI – Opérations sur le réseau routier transféré**

Comme je m'étais engagé lors du BP, je vous propose, sur la dotation de transfert attribuée par l'Etat au titre de l'investissement, **607 119 €**, le programme suivant :

- **RD 820**, modification du dispositif de retenue du carrefour giratoire avec la voie communale de Montbartier : **8 000 €**
- **RD 813**, réfection de la chaussée à l'entrée de Castelsarrasin pour **112 000 €**,
- **RD 813**, réfection de chaussée à la sortie de Moissac et sur les communes de Boudou, Malause et Pommevic comportant entre autre l'aménagement de deux carrefours pour un montant total de travaux de **487 119 €**

#### **VII – Aménagements routiers inscrits au XIIème plan**

L'aménagement de la traversée de Dieupentale par la RD 813 est terminé.

La convention avec la communauté d'agglomération de Montauban trois rivières vient d'être signée pour le cofinancement de l'aménagement du giratoire de Fonneuve sur la RD 820. La consultation des entreprises est en cours.

Les autres dossiers sur la RD 813 entre Lamagistère et Valence d'Agen sont en cours de préparation.

#### **VIII – Nouvelle organisation territoriale**

La dernière phase de la nouvelle organisation des subdivisions départementales est intervenue début avril avec l'installation de la subdivision départementale de Castelsarrasin, 2 rue du Soleil, sur cette même commune.

Je vous demanderais de bien vouloir prendre acte de cette communication et d'approuver le programme de travaux sur les ex routes nationales.

◆

◆            ◆

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission travaux publics, voies de communication, aménagement urbain,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

## **LE CONSEIL GENERAL**

– Prend acte de l'avancement des divers programmes de travaux suivants sur la voirie départementale :

### ***Programmes annuels***

- 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 ET 2007/2008

### ***Rampes de Caylus***

- réalisation de la troisième et dernière phase de traitement de la côte située côté Septfonds, sur une longueur de 1 km ;

### ***Liaison Quercy-Gascogne***

- acquisitions foncières terminées pour 22 propriétaires et procédure d'expropriation engagée pour le dernier propriétaire,
- achèvement du pont sur le Tarn prévu en octobre 2007,
- réalisation de la route terminée au 1er trimestre 2008, suivi de la mise en service de ce nouvel axe ;

### ***Pont de Verdun et Ponts sur le Canal***

- élection des membres de la Commission ad'hoc chargée de désigner le lauréat de la consultation dans le cadre de la procédure « PPP »,
- études des ponts sur le canal en cours d'achèvement ;

### ***Véloroute des Deux Mers***

- la première section de la véloroute des deux mers sera ouverte pour la saison estivale 2007,
- la dernière section qui intègre le tronçon Port de Montech – département de la Haute Garonne et la bretelle de Montech est à l'étude ;

### ***Aménagements routiers inscrits au XIIème plan***

- RD 813 : traversée de Dieupentale terminée,
- RD 813 : aménagements entre Lamagistère et Valence d'Agen en cours de préparation,
- RD 820 : giratoire de Fonneuve, consultation des entreprises en cours ;

### ***Nouvelle organisation territoriale des subdivisions départementales***

- la dernière phase est intervenue début avril avec l'installation de la subdivision départementale de Castelsarrasin, 2 rue du Soleil à Castelsarrasin.

### ***Opérations sur le réseau routier transféré***

- Adopte le programme suivant :
  - RD 820 : modification du dispositif de retenue du carrefour giratoire avec la voie communale de Montbartier : 8 000 €
  - RD 813 : réfection de la chaussée à l'entrée de Castelsarrasin pour 112 000 €
  - RD 813 : réfection de chaussée à la sortie de Moissac et sur les communes de Boudou, Malause et Pommevic comportant entre autre l'aménagement de deux carrefours pour un montant total de travaux de 487 119 €;

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

## BILAN DU PROGRAMME 2003 – 2004

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS A LANCER	OSERVATIONS
523001 GROS	2	Moissac	Moissac	Aménagement de carrefour avec la RD 56 au PR 2,577	36 786,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523003 GROS	2	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy	Aménagement de sécurité au PR 29,429	60 000,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523004 GROS	3	Verdun-sur-Garonne	Aucamville	Aménagement de sécurité au PR 4,350	79 766,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523005 GRRV	3	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne, Esparsac	Reprofilage de chaussée entre les PR 27,785 et 35,114	1 044 584,00 €	-	-	+523006
523006 GRRV	3	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne	Reprofilage de chaussée entre les PR 35,114 et 38,175	-	-	-	Groupée 523005
523008 GROS	11	Auvillar	Auvillar	Rectification de tracé et carrefour d'accès à l'entrée de l'usine de retraitement PR 16,7 à 17,68	-	532 000,00 €	-	+ 525003
523009 GROS	11	Valence d'Agen	Espalais	Stabilisation des remblais chemin piétonnier entre les PR 20,7 et 20,9	35 000,00 €	-	-	
523010 GROS	11	Valence d'Agen	Espalais	Travaux complémentaires carrefour RD 11/VC3 au PR 20,967	31 370,00 €	-	-	
523011 GROS	12	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Saint-Aignan	Aménagement de carrefour avec la RD 26 au PR 3,922	253 755,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523012 GROS	12	Auvillar	Le Pin	Aménagement de sécurité au PR 12,832	21 000,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523013 GROA	21	Montauban	Montauban	Réparation de l'ouvrage n°35 sur le Tescou au PR 0,212	39 387,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523014 GROA	21e	Montauban	Montauban	Réparation joints de chaussée de l'ouvrage n°4 sur le Tarn au PR 0,520 (Pont Neuf)	91 502,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523015 GROS	25	Verdun-sur-Garonne	Saint-Sardos	Aménagement de carrefour avec la RD 55 au PR 32,2	144 000,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523017 GRTU	26	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Castelferus	Reprofilage de chaussée entre les PR 30,583 et 31,654 (2ème phase)	136 693,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523018 GRTU	28	Valence d'Agen	Castelsagrat	Reprofilage de chaussée entre les PR 2.177 et 2.76	270 116,00 €	-	-	
523019 GRTU	30	Valence d'Agen	Lamagistère	Reprofilage de chaussée entre les PR 8.306 et 8.91	500 000,00 €	-	-	+ 523020
523020 GRTU	30E4	Valence d'Agen	Lamagistère	Reprofilage de chaussée entre les PR 0 et 0.446	-	-	-	Groupée 523019
523021 GROA	33	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen (Lexos)	Remise en état des garde-corps de l'ouvrage n°408 sur l'Aveyron au PR 0 (Pont de Lexos)	68 485,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523022 GROA	33	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen (Lexos)	Réparation murs de soutènement au PR 0,1	9 123,00 €	-	-	
523023 GROA	34	Molières	Vazerac	Réparation de l'ouvrage n°253 sur la Lupte au PR 15,615	118 000,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2002 + 523024
523024 GROA	34	Molières	Labarthe	Réparation de l'ouvrage n°254 sur le Lamboulas au PR 19,848	-	-	-	Votée au programme complémentaire 2002 Groupée 523023
523025 GRRV	35	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Renforcement de chaussée entre les PR 15,017 et 15,747	98 221,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523026 GRTU	38b	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0 et 0,468	34 456,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2002
523027 GROA	45	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Remise en état des garde-corps de l'ouvrage n°638 sur le canal au PR 14,416	30 000,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2002
523028 GRTU	49	Grisolles	Grisolles	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,381 et 3,363	155 299,00 €	-	-	

## BILAN DU PROGRAMME 2003 – 2004

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS A LANCER	OSERVATIONS
523029 GRRV	57	Lauzerte	Cazes-Mondenard, St-Amans-de-P, Durfort-L.	Reprofilage de chaussée entre les PR 10,36 et 15,219	515 000,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523030 GROS	69	Montauban	Lamothe-Capdeville	Aménagement de carrefour avec la RD 78 au PR 21,501	162 000,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523031 GRTU	70	Montauban	Montauban	Reprofilage de chaussée entre les PR 0 et 1,5	221 000,00 €	-	-	
523032 GRRV	74e	Moissac	Malause	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,672 et 13,542	63 513,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2002 + 522065 et 522066
523033 GROA	93	Lavit-de-Lomagne	Castéra-Bouzet	Réparation de l'ouvrage n°1449 sur le Asques au PR 12,533	66 000,00 €	-	-	
523034 GROA	94	Grisolles	Orgueil	Reprise des fondations de l'ouvrage n°46 sur le Tarn au PR 11,800 (Pont de Reyniés)	-	1 236 000,00 €	-	+ 523035
523035 GROA	94	Villebrumier	Reynies	Reprise des fondations de l'ouvrage n°46 sur le Tarn au PR 11,800 (Pont de Reyniés)	-	-	-	Groupée 523034
523036 GROA	94	Villebrumier	Reynies	Reprise des parapets de l'ouvrage n°46 sur le Tarn au PR 11,800 (Pont de Reyniés)	-	-	-	Votée au programme complémentaire 2002
523037 GRTU	94b	Grisolles	Canals	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,461 et 0,852	-	-	-	Groupée 522089
523038 GROA	94b	Grisolles	Canals	Réparation mur de soutènement au PR 0,7	-	-	-	Groupée 522089
523039 GROS	95	Nègrepelisse	Bioule	Aménagement de carrefour avec la VC 7 au PR 0,407	-	-	-	Groupée 520093
523040 GROS	656	Montaigu-de-Quercy	Vaillies	Aménagement de carrefour avec la RD 47 au PR 14,544	-	384 000,00 €	-	Votée au programme complémentaire 2002
523041 GROS	927	Montauban	Montauban Villemade	Equipement glissières sécurités entre les PR 6,52 et 9,38	89 534,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523042 GROS	927	Montauban	Villemade	Aménagement de carrefour avec la VC 2 au PR 9,61	-	173 130,00 €	-	Votée au programme complémentaire 2002
523044 GROS	928	Montech	Montech	Aménagement aire d'arrêt au PR 14,73	-	19 000,00 €	-	Votée au programme complémentaire 2001
523045 GROS	930	Grisolles	Labastide-Saint-Pierre	Aménagement de carrefour avec la RD 13 au PR 7,582	127 314,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2001
523046 GROS	953	Auvillar	Saint-Loup	Dégagement de visibilité carrefour avec la RD 12 au PR 40,130	5 070,00 €	-	-	
523047 GROS	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Aménagement de carrefour avec la RD 65 au PR 50,007	136 787,00 €	-	-	Votée au programme complémentaire 2002
523048 GRRF	958	Montauban	Montauban	Renforcement de chaussée entre les PR 65,85 et 66,75	382 768,00 €	-	-	
523049 GRRV	959	Montauban	Montauban	Reprofilage de chaussée entre les PR 22,58 et 23,051	-	106 000,00 €	-	
523050 GROA	964	Monclar-de-Quercy	Bruniquel	Réparation mur de soutènement entre les PR 20,913 et 21,284	88 402,00 €	-	-	
523051	Div	Divers	Diverses	Travaux préventifs aux dégâts d'orages	59 990,00 €	-	-	
<b>TOTAL PROGRAMME 2003 – 2004</b>					<b>5 174 921,00 €</b>	<b>2 450 130,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 625 051,00 €</b>

## BILAN DU PROGRAMME 2004 – 2005

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS SOLDEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS A LANCER	OSERVATIONS
524001 GROS	7	Valence d'Agen	Castelsagrat	Dégagement de visibilité avec la RD 28 au PR 15,68	-	31 000,00 €	-	
524002 GROS	15	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne	Aménagement de carrefour au PR 17,674	-	267 821,00 €	-	
524003 GRRF	16	Lauzerte	Cazes-Mondenard Sauveterre	Stabilisation rives de chaussée et création surlargeurs entre les PR 10 et 20	193 856,00 €	-	-	
524004 GROS	18	Beaumont-de-Lomagne	Fauoas	Aménagement de sécurité au PR 5,062	-	-	-	Groupée 521018
524005 GROS	20	Lafrançaise	Lafrançaise	Equipement glissières de sécurité entre les PR 2,92 et 3,12	16 866,00 €	-	-	
524006 GROS	40	Lafrançaise	Lafrançaise	Aménagement de sécurité au PR 1,598	-	-	-	Groupée 522025
524007 GROS	42	Montech	Montech	Aménagement de carrefour avec VC 23 au PR 16,976	92 342,00 €	-	-	
524008 GROS	45	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Equipement glissières de sécurité au PR 19	4 982,00 €	-	-	
524009 GROS	66	Nègrepelisse	Saint-Etienne-de-Tulmont	Aménagement de carrefour avec la RD 91 au PR 18,761	-	-	-	Groupée 522051
524010 GROS	72 b	Castelsarrasin	Albefeuille-Lagarde	Aménagement de sécurité entre les PR 9,2 et 9,3	8 554,00 €	-	-	
524011 GROS	87	Villebrumier	Verlhac-Tescou	Aménagement de sécurité au PR 7,483	-	-	-	Groupée 521081
524012 GROS	97	Caylus	Loze	Equipement glissières de sécurité au PR 6.7	19 861,00 €	-	-	
524013 GROA	98	Beaumont-de-Lomagne	Gariès	Réparation et dispositif de retenue de l'ouvrage n°634 sur le Lambon au PR 8.311	-	39 000,00 €	-	
524014 GROA	115	Monclar-de-Quercy	Bruniquel	Réparation de l'ouvrage n°497 au PR 20,158 (éclairage) Tunnel de Caussanus	-	-	199 000,00 €	
524015 GROS	656	Montaigu-de-Quercy	Saint-Amans-du-Pech	Aménagements de sécurité entre les PR 19,73 et 20,43	260 646,00 €	-	-	
524016 GROS	926	Caussade	Monteils	Aménagement de carrefour Accès lycée au PR 1,2 et revêtement RD 17 PR 2,99 à 5,1	307 728,00 €	-	-	
524017 GROS	953	Valence d'Agen	Castelsagrat	Aménagement de carrefour avec la RD 7 au PR 21.884	-	473 331,00 €	-	
524018 GROS	953	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Aménagement de carrefour avec la VC 3 au PR 32,039	-	-	323 000,00 €	
524019 GROA	953	Valence d'Agen	Goffech	Remplacement joints de chaussée et étanchéité de l'ouvrage n°505 sur le canal EDF au PR 35,563	127 624,00 €	-	-	
524020 GROA	958	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Réparation et dispositif de retenue de l'ouvrage n°33 sur le canal latéral à la Garonne au PR 81,09 (pont de Caillau)	-	131 000,00 €	-	
524021 GROS	959	Molières	Puycornet	Aménagement de sécurité entre les PR 5,477 et 6,92 (1ère phase)	-	340 000,00 €	-	+ 525026
524022 GROS	999	Villebrumier	Varenes	Equipement glissières de sécurité entre les PR 1,23 et 1,65	-	78 000,00 €	-	
524023 GROS	999	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour avec la RD 21e au PR 17,4	-	350 000,00 €	-	
524024 GROA	Div	Divers	Diverses	Travaux préventifs	-	100 000,00 €	-	
<b>S/TOTAL OPERATIONS DE SECURITE</b>					<b>1 032 459,00 €</b>	<b>1 810 152,00 €</b>	<b>522 000,00 €</b>	
524025 GRTU	6	Verdun-sur-Garonne	Verdun-sur-Garonne	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,116 et 12,234	23 078,00 €	-	-	
524026 GRTU	42	Castelsarrasin	Meauzac	Réfection de rives de chaussée entre les PR 0 et 1,64 (2ème phase)	-	-	-	Groupée 522029
524027 GRTU	42	Castelsarrasin	Meauzac	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,64 et 2,41	-	-	-	Groupée 522029
524028 GRTU	55	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Lafitte	Reprofilage de chaussée entre les PR 19,35 et 21,028	-	-	-	Groupée 522042
524029 GRTU	61	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Castelferrus	Reprofilage de chaussée entre les PR 18,109 et 18,307	-	102 000,00 €	-	
524030 GRTU	93	Lavit-de-Lomagne	Asques	Reprofilage de chaussée entre les PR 9,644 et 9,973	-	-	64 000,00 €	
524031 GRTU	928	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne	Reprofilage de chaussée entre les PR 34,06 et 34,21	-	-	150 000,00 €	

ANNEXE N° 1-5  
\*\*\*\*\*

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS SOLDEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS A LANCER	OSERVATIONS
524032 GRU	953 eb	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Reprofillement de chaussée entre les PR 1,285 et 1,521	-	228 000,00 €	-	
<b>S/TOTAL TRAVERSES URBAINES</b>					<b>23 078,00 €</b>	<b>330 000,00 €</b>	<b>214 000,00 €</b>	
524033 GRRV	9	Caussade	Cayriech	Reprofillement de chaussée entre les PR 5,364 et 5,625	250 261,00 €	-	-	
524034 GRU	926	Caussade	Septfonds	Reprofillement de chaussée entre les PR 4,746 et 7,322	306 239,00 €	-	-	
524035 GRU	6	Verdun-sur- Garonne	Verdun-sur- Garonne	Reprofillement de chaussée entre les PR 12,818 et 13,894	-	187 000,00 €	-	
<b>TOTAL PROGRAMME 2004 – 2005</b>					<b>1 305 798,00 €</b>	<b>2 327 152,00 €</b>	<b>736 000,00 €</b>	<b>4 368 950,00 €</b>

## VOIRIE DEPARTEMENTALE

## BILAN DU PROGRAMME 2005 – 2006

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION de L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATIONS EN COURS	OPERATIONS LANCEES	OSERVATIONS
525001 GROS	6	Grisolles	Campsas	Aménagement de carrefour avec la RD 50 au PR 4,361	-	35 000,00 €	-	
525002 GRRV	10	Auvillar	Saint-loup Saint-Cirice	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,910 et 5,385	-	415 000,00 €	-	
525003 GROS	11	Auvillar	Bardigues	Aménagement de carrefour à l'accès de l'usine de retraitement au PR 17,500 (2ème phase)	-	-	-	Groupée 523008
525004 GROA	12	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Réparations joints de chaussée de l'ouvrage n° 18 sur la Garonne au PR 3,136 (Pont de Trèc-Casse)	104 027,00 €	-	-	
525005 GRTU	19	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofilage de chaussée entre les PR 24,805 et 25,124	100 716,00 €	-	-	
525006 GRRV	20	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 28,352 et 31,230	113 026,00 €	-	-	
525007 GRTU	21e	Montauban	Montauban	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,648 et 2,063	450 000,00 €	-	-	Opération programmée au BP 2000 différée à réinscrire
525008 GRRF	35	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Renforcement de chaussée entre les PR 10,140 et 15,017	421 000,00 €	-	-	
525009 GRRV	44	Beaumont-de-Lomagne	Le Cause, Gariès, Escazeaux, Beaumont-de-Lomagne	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 5,716 et PR 6,285 et 9,997	-	590 000,00 €	-	
525010 GRRF	47	Montaigu-de-Quercy	Roquecor, Montaigu-de-Quercy, Valeilles	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 8,869	-	-	-	Groupée 522034
525011 GRTU	51	Montech	Montbeton	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,320 et 1,694	83 709,00 €	-	-	
525012 GRRV	56	Molières	Vazerac	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,691 et 3,290 et les PR 4,100 et 4,604	-	-	-	Groupée 525013
525013 GRRV	56	Lauzerte	Cazes-Mondenard Durfort-Lacapelette	Reprofilage de chaussée entre les PR 3,290 et 4,100 et les PR 4,604 et 14,807	251 000,00 €	-	-	+ 525012
525014 GRTU	61	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Garganvillar, Castelferrus	Reprofilage de chaussée entre les PR 14,394 et 15,185	-	295 000,00 €	-	+ 526022
525015 GRRV	61	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Garganvillar, Castelferrus	Reprofilage de chaussée entre les PR 15,185 et 18,109	-	170 000,00 €	-	
525016 GRRV	71	Auvillar	Sistels, Dunes, Donzac	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 6,792	164 064,00 €	-	-	
525017 GRRV	74	Valence d'Agen	Saint-Clair, Gasques, Castelsagrat	Reprofilage de chaussée entre les PR 8,719 et 12,762	-	534 000,00 €	-	+ 525018
525018 GRRV	74	Valence d'Agen	Castelsagrat, Perville	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,762 et 16,629	-	-	-	Groupée 525017
525019 GRRV	93	Beaumont-de-Lomagne	Esparzac, Beaumont-de-Lomagne	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 3,784	-	234 000,00 €	-	
525020 GROS	93	Lavit-de-Lomagne	Castéra-Bouzet, Asques	Aménagement de sécurité au PR 13,500	-	-	100 000,00 €	
525021 GROS	97	Caylus	Lacapelle-Livron	Aménagement de sécurité entre les PR 4,341 et 4,459	-	-	125 000,00 €	
525022 GRRV	100	Verdun-sur-Garonne	Savenès	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 2,776	-	242 000,00 €	-	
525023 GROA	922	Saint-Antonin-Noble-Val	Laguépie	Réparation de l'ouvrage n° 23 sur le Viaur au PR 0,000 (Pont de Saint-Martin-Laguépie)	35 000,00 €	-	-	
525024 GRTU	926	Caussade	Septfonds	Reprofilage de chaussée entre les PR 4,746 et 7,322 (2ème phase)	680 000,00 €	-	-	Opération programmée au BP 2000 différée à réinscrire
525025 GRRV	928c	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,718 et 1,381	44 000,00 €	-	-	
525026 GROS	959	Molières	Puycornet	Aménagement de sécurité entre les PR 5,477 et 6,920 (2ème phase)	-	-	-	Groupée 524021
525027	Div	Divers	Diverses	Travaux préventifs	100 000,00 €	-	-	
<b>TOTAL PROGRAMME 2005 – 2006</b>					<b>2 546 542,00 €</b>	<b>2 515 000,00 €</b>	<b>225 000,00 €</b>	<b>5 286 542,00 €</b>

## VOIRIE DEPARTEMENTALE

## BILAN DU PROGRAMME 2006-2007

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OBSERVATIONS
526001 GRRV	7	Valence d'Agen	Castelsagrat	Reprofilage de chaussée entre les PR 13,223 et 15,680	-	-	200 000,00	
526002 GROS	8	Monclar-de- Quercy	Monclar-de- Quercy	Aménagement de carrefour avec VC au PR 22,300	-	238 000,00	-	
526003 GRRV	12	Saint-Nicolas- de-la-Grave	Castelmayran, Caumont, Saint-Nicolas- de-la-Grave	Reprofilage de chaussée entre les PR 7,050 et 9,411	140 760,00	-	-	
526004 GROS	12	Auvillar	Saint-Michel	Aménagement de sécurité au PR 13,960	5 000,00	-	-	
526005 GROA	20	Montpezat-de- Quercy	Montpezat-de- Quercy	Réparation mur de soutènement au PR 23,890	-	-	90 000,00	
526006 GRTU	24	Montaigu-de- Quercy	Belveze	Reprofilage de chaussée entre les PR 4,655 et 5,100	161 000,00	-	-	
526007 GROS	26	Verdun-sur- Garonne	Verdun-sur- Garonne	Aménagement de carrefour avec la VC 15 au PR 7,698	-	-	181 000,00	
526008 GRRV	29	Molières	Molières, Labarthe	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,029 et 4,951	-	277 000,00	-	
526009 GRTU	30	Auvillar	Sistels	Reprofilage de chaussée entre les PR 18,750 et 19,000	110 000,00	-	-	
526010 GRTU	36	Grisolles	Nohic	Reprofilage de chaussée entre les PR 13,000 et 13,700	262 000,00	-	-	
526011 GRRV	37	Monclar-de- Quercy	La-Salvetat- Belmontet	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 1,294	337 000,00	-	-	+ 526012
526012 GRRV	37	Villebrumier	Verlhac- Tescou, Varennes	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,294 et 6,622	-	-	-	Groupée 526011
526013 GROS	38	Montpezat-de- Quercy	Montpezat-de- Quercy	Aménagement de carrefour avec la RD 38b au PR 6,091	60 000,00	-	-	
526014 GROA	41	Montaigu-de- Quercy	Montaigu-de- Quercy	Réparation de l'ouvrage n°1087 sur le Boudouyssou au PR 26,121	-	-	42 000,00	
526015 GRRV	43	Lauzerte	Montbarla	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,935	-	92 000,00	-	+ 526016
526016 GRRV	43	Bourg-de-Visa	Miramont-de- Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,935 et 1,422	-	-	-	Groupée 526015
526017 GROS	48	Auvillar	Dunes	Aménagement de carrefour au PR 1,000	-	250 000,00	-	
526018 GROS	50	Montech	Montbartier	Aménagement de carrefour et reprofilage de chaussée entre les PR 7,444 et 8,002	317 000,00	-	-	
526019 GRRV	55	Verdun-sur- Garonne	Bouillac	Reprofilage de chaussée entre les PR 6,407 et 10,111	222 000,00	-	-	
526020 GRRV	55 b	Verdun-sur- Garonne	Beaupuy, Bouillac	Reprofilage de chaussée entre les PR 1,591 et 4,281	-	146 000,00	-	
526021 GRRV	58	Lauzerte	Durfort- Lacapelette	Renforcement de chaussée entre les PR 7,000 et 8,895	-	272 000,00	-	
526022 GROS	61	Saint-Nicolas- de-la-Grave	Garganvillar	Aménagement de carrefour avec la RD 14e au PR 14,394	-	-	-	Groupée 525014
526023 GROS	64	Nègrepelisse	Bioule	Aménagement de carrefour avec la RD 78 au PR 2,509	298 000,00	-	-	
526024 GRRV	66	Nègrepelisse	Saint-Etienne- de-Tulmont	Reprofilage de chaussée entre les PR 16,586 et 17,390	64 000,00	-	-	
526025 GRRV	69	Montauban	Montauban	Reprofilage de chaussée entre les PR 22,200 et 23,671	-	151 000,00	-	
526026 GRTU	71	Auvillar	Donzac	Reprofilage de chaussée entre les PR 6,569 et 6,792	60 000,00	-	-	
526027 GRRV	77	Montech	Bressols	Revêtement de chaussée entre les PR 29,000 et 33,745	83 000,00	-	-	+ 526028
526028 GRRV	77	Montauban	Montauban	Revêtement de chaussée entre les PR 33,745 et 35,110	-	-	-	Groupée 526027
526029 GRRV	78	Lafrançaise	Piquecos, Montastruc	Reprofilage de chaussée entre les PR 26,000 et 29,418	132 181,00	-	-	

ANNEXE N° 1-5  
\*\*\*\*\*

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATIONS TERMINEES	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OBSERVATIONS
526030 GRRV	82	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy, Roquecor, Saint-Beauzeil	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 11,616 (1ère phase)	-	-	100 000,00	
526031 GROS	84	Saint-Antonin-Noble-Val	Parisot	Equipement glissières de sécurité entre les PR 8,000 et 8,178	30 452,00	-	-	
526032 GRRV	88	Lavit-de-Lomagne	Gramont, Marsac, Poupas, Lachapelle	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 8,899 (1ère phase)	-	-	100 000,00	
526033 GROS	926	Caussade	Monteils	Equipement glissières de sécurité entre les PR 1,150 à 1,400	60 000,00	-	-	
526034 GROS	928	Montech	Montech	Accès au collège de Montech au PR 9,000 (1ère phase)	635 000,00	-	-	
526035 GROS	928	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne	Aménagement de carrefour accès Z.A. au PR 31,700	-	-	556 000,00	
526036 GRTU	953	Valence d'Agen	Goudourville (Lalande)	Reprofilage de chaussée entre les PR 29,389 et 30,811	-	-	148 000,00	
526037 GROA	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Réparation de l'ouvrage n° 997 sur le Luzerp au PR 21,534	-	-	54 000,00	
526038 GRTU	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofilage de chaussée entre les PR 23,925 et 24,277	219 000,00	-	-	
526039 GROS	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Varen	Equipement glissières de sécurité entre les PR 6,678 et 6,923	37 467,00	-	-	
526040 DIV	Div	Divers	Diverses	Travaux préventifs	100 000,00	-	-	
526041 GROA	Div	Divers	Diverses	Réparations divers petits ouvrages	300 000,00	-	-	
<b>TOTAL PROGRAMME 2006 – 2007</b>					<b>3 633 860,00</b>	<b>1 426 000,00</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>6 530 860,00</b>

**VOIRIE DEPARTEMENTALE  
PROGRAMME 2007-2008**

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OBSERVATIONS
527001 GROS	6	Grisolles	Campsas	Aménagement de carrefour avec les VC 3 et VC 8 au PR 4,012	-	82 000,00	-	
527002 GRRV	7	Valence d'Agén	Castelsagrat	Reprofilage de chaussée entre les PR 13,223 et 15,680 (2ème phase)	-	-	333 000,00	
527003 GRTU	7	Bourg-de-Visa	Brassac	Reprofilage de chaussée entre les PR 18,800 et 19,100	-	-	69 000,00	
527004 GRTU	11	Valence d'Agén	Valence d'Agén	Reprofilage de chaussée entre les PR 24,934 et 25,200	-	90 000,00	-	
527005 GROS	12	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Castelmeyran	Aménagement de carrefour avec la RD 26 au PR 7,013	-	-	341 000,00	
527006 GRTU	13	Grisolles	Labastide-Saint-Pierre	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 0,650	-	-	128 000,00	
527007 GROS	14	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet	Aménagement de carrefour avec la RD 25 au PR 0,276	-	-	195 000,00	
527008 GRRV	16	Lauzerte	Durfort-Lacapelette, Cazes-Mondenard, Sauveterre	Reprofilage de chaussée entre les PR 7,244 et 23,073 (1ère phase)	-	-	183 000,00	
527009 GRRV	18	Beaumont-de-Lomagne	Cumont, Gimat	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 1,759	-	-	107 000,00	
527010 GROA	19	Caylus	Saint-Projet	Réparation de l'ouvrage n° 727 sur le Boulat au PR 0,000 (Pont de Saint-Laurent)	-	-	26 000,00	
527011 GROA	19	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Réparation des gardes-corps de l'ouvrage n° 36 sur l'Aveyron au PR 25,124 (Pont de Saint-Antonin)	-	-	100 000,00	
527012 GRTU	34	Lauzerte	Cazes-Mondenard	Reprofilage de chaussée entre les PR 7,019 et 9,061	-	404 000,00	-	
527013 GRTU	37	Villebrumier	Varenes	Reprofilage de chaussée entre les PR 6,622 et 7,501	-	-	122 000,00	
527014 GRRV	39	Montech	Lacourt-Saint-Pierre, Bressols	Reprofilage de chaussée entre les PR 6,525 et 11,012	-	84 000,00	-	
527015 GRRV	44	Beaumont-de-Lomagne	Beaumont-de-Lomagne, Vigueron, Belbèze	Reprofilage de chaussée entre les PR 9,977 et 14,784	-	-	282 000,00	
527016 GRTU	50	Grisolles	Campsas	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,460 et 13,227	-	340 000,00	-	
527017 GRTU	52	Grisolles	Grisolles	Reprofilage de chaussée entre les PR 9,750 et 10,406	-	-	124 000,00	
527018 GRTU	65	Nègrepelisse	Albias	Reprofilage de chaussée entre les PR 3,444 et 4,272	-	-	172 000,00	
527019 GRRV	66	Monclar-de-Quercy	Monclar-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 26,558 et 27,162 et les PR 28,015 et 33,476	-	-	208 000,00	
527020 GRRV	69	Montpezat-de-Quercy	Montpezat-de-Quercy	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 4,317	-	455 000,00	-	+527021
527021 GRRV	69	Molières	Molières	Reprofilage de chaussée entre les PR 5,572 et 7,650	-	-	-	Groupée 527020
527022 GRRV	78	Lafrançaise	Lafrançaise	Reprofilage de chaussée entre les PR 31,980 et 33,723	-	-	50 000,00	
527023 GRRV	82	Montaigu-de-Quercy	Montaigu-de-Quercy, Roquecor	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 7,965 (2ème phase)	-	-	120 000,00	
527024 GRRV	89	Auvillar	Bardigues, Saint-Michel	Reprofilage de chaussée entre les PR 12,477 et 17,729	-	-	244 000,00	
527025 GRRV	100	Verdun-sur-Garonne	Savenès	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,776 et 4,780	-	-	97 000,00	
527026 GRRV	108	Montech	Lacourt-Saint-Pierre, Montbeton	Revêtement de chaussée entre les PR 3,736 et 6,925	-	55 000,00	-	
527027 GROS	108	Montech	Lacourt-Saint-Pierre	Aménagement de carrefour avec la VC 4 au PR 4,103	-	-	129 000,00	
527028 GRRV	111	Lavit-de-Lomagne	Lavit-de-Lomagne, Montgaillard	Reprofilage de chaussée entre les PR 0,000 et 5,569 (1ère phase)	-	-	150 000,00	
527029 GRRV	115	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Reprofilage de chaussée entre les PR 8,500 et 10,000	-	-	220 000,00	
527030 GROS	115	Nègrepelisse	Bruniquel	Aménagement de carrefour avec les RD 32 et 958 au PR 26,563	-	-	638 000,00	
527031 GROS	115	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Aménagement de sécurité au PR 39,910	-	60 000,00	-	
527032 GROS	926	Caussade	Monteils	Aménagement de carrefour avec la VC 8 au PR 2,179	-	-	407 000,00	

ANNEXE N° 1-5  
\*\*\*\*\*

N° OPER	N° RD	CANTON	COMMUNE	DESIGNATION DE L'OPERATION	OPERATION SOLDEE	OPERATION EN COURS	OPERATION A LANCER	OBSERVATIONS
527033 GROS	926	Caylus	Caylus	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 20,300 et 20,400	-	-	30 000,00	
527034 GRRV	926 e	Caussade	Caussade	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,000 et 2,500	-	-	137 000,00	
527035 GROS	927	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour avec voie communale au PR 0,863	-	47 000,00	-	
527036 GROS	927	Montauban	Montauban	Aménagement de sécurité entre les PR 1,319 et 3,077	-	60 000,00	-	
527037 GROS	927	Montauban	Villemade	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 9,800 et 10,120	-	28 000,00	-	
527038 GROS	927	Lafrançaise	Lafrançaise	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 14,585 et 15,020	-	72 000,00	-	
527039 GROS	928	Montech	Lacourt-Saint-Pierre	Aménagement de carrefour avec la RD 39 au PR 5,792	-	-	400 000,00	
527040 GROS	928	Montech	Montech	Accès au collège de Montech au PR 9,000 (2ème phase)	-	393 000,00	-	
527041 GRRV	928	Verdun-sur-Garonne	Bourret	Reprofilage de chaussée entre les PR 15,704 et 16,180	-	-	70 000,00	
527042 GRRV	928	Beaumont-de-Lomagne	Larrazet, Sérignac, Beaumont-de-Lomagne	Reprofilage de chaussée entre les PR 21,969 et 32,732	-	704 000,00	-	
527043 GROS	928	Beaumont-de-Lomagne	Sérignac	Aménagement de carrefour avec la VC 4 au PR 29,471	-	-	407 000,00	
527044 GRRV	953	Valence d'Agen	Valence d'Agen	Reprofilage de chaussée entre les PR 31,000 et 35,156	-	-	659 000,00	
527045 GRRV	953	Valence d'Agen	Golfech, Valence d'Agen	Reprofilage de chaussée entre les PR 35,563 et 38,500	-	-	397 000,00	
527046 GROA	953	Auvillar	Saint-Loup	Réparation des gardes-corps de l'ouvrage n° 13 sur la Garonne au PR 35,780 (Pont de Mondou)	-	160 000,00	-	
527047 GROS	958	Saint-Antonin-Noble-Val	Saint-Antonin-Noble-Val	Equipement de glissières de sécurité entre les PR 24,680 et 27,030	-	82 000,00	-	
527048 GROS	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Aménagement de sécurité entre les PR 50,591 et 51,213	-	-	85 000,00	
527049 GROS	958	Montech	Lavilledieu-de-Temple	Aménagement de carrefour avec le chemin de Lassalle au PR 76,031	-	-	99 000,00	
527050 GROS	958	Castelsarrasin	Castelsarrasin	Aménagement de carrefour accès aire d'accueil au PR 77,350	-	-	104 000,00	
527051 GROS	959	Montauban	Montauban	Aménagement de carrefour avec voies communales au PR 24,607	-	133 000,00	-	
527052 GRTU	964	Nègrepelisse	Montricoux	Reprofilage de chaussée entre les PR 11,376 et 11,544	-	85 000,00	-	
527053 DIV	Div	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Voirie d'accès à la gendarmerie (2ème phase)	-	-	227 000,00	
527054	Div	Divers	Diverses	Travaux Préventifs	-	-	56 000,00	
527055 GRTU	49	Grisolles	Grisolles	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,831 et 3,363 (1ère phase)	-	-	185 000,00	Opération programmée au BP 1999 (509074) et supprimée
527056 GRTU	61	Saint-Nicolas-de-la-Grave	Garganvillar	Reprofilage de chaussée entre les PR 14,400 et 14,600	-	-	40 000,00	
527057 GRTU	66	Nègrepelisse	Saint-Etienne-de-Tulmont	Reprofilage de chaussée entre les PR 17,430 et 17,871	-	-	120 000,00	
527058 GRTU	94 b	Grisolles	Grisolles	Reprofilage de chaussée entre les PR 2,311 et 4,601 (1ère phase)	-	-	177 000,00	Opération programmée au BP 2002 (522090) et différée au BP 2005
527059 GRRF	101	Moissac	Moissac	Stabilisation de talus au PR 7,000	-	-	18 000,00	
527060 DIV	958	Nègrepelisse	Nègrepelisse	Voirie d'accès à la gendarmerie (3ème phase)	-	-	279 000,00	Complément à 2ème phase
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>3 334 000,00</b>	<b>7 935 000,00</b>	<b>11 269 000,00</b>