**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 30 novembre 2009

CP 09/11-03

L'an deux mil neuf, le 30 novembre à 15 h 45, les membres de la Commission Permanente légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général. Après avoir constaté le quorum légal, la Commission Permanente peut valablement délibérer.

Etaient présents : MM. Empociello, Viguié, Gonzalez, Mouchard, Roger, Roset, Astoul et Bénech.;

Absents, excusés : MM. Cambon, Massip, Moignard et Astruc.

**RESTRUCTURATION ET EXTENSIONS DE L'HÔTEL DU
DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE**

AVENANTS N°2 – MARCHES DE TRAVAUX

Le 13 Octobre 2006, nous avons lancé un avis de publication au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics, au journal officiel de l'Union Européenne et à la Dépêche du Midi selon la procédure d'appel d'offres ouvert européen en application des article 33 et 57 à 59 du code des Marchés publics. L'avis a également fait l'objet d'une publicité sur le site internet de la collectivité, pour les travaux d'extensions et de réhabilitation de l'Hôtel du Département de Tarn-et-Garonne.

Les marchés n°99/07 à 113/07 relatifs aux travaux ont été conclus le 2 Avril 2007 comme suit:

N° Marché	LOT	DESIGNATION	Nom du titulaire	Montant du marché en € HT
99/07	01	Gros-oeuvre – Terrassement – Fondations spéciales	Entreprise SOCOTRAP	4 157 957,35 € HT
100/07	02	Étanchéité – Zinguerie - Terrasses	Entreprise SOULIE & Cie	639 462,12 € HT

<i>N° Marché</i>	<i>LOT</i>	<i>DESIGNATION</i>	<i>Nom du titulaire</i>	<i>Montant du marché en € HT</i>
101/07	03	Menuiserie alu – Verrières – Volets roulants	Entreprise POUX	797 114,56 € HT (base + option)
102/07	04	Serrurerie	Entreprise SAHUGUEDE	142 106 € HT
103/07	05	Plâtrerie – Cloisons sèches	Entreprise LAGARRIGUE	180 305,21 € HT
104/07	06	Faux plafonds	Entreprise LAGARRIGUE	579 954,78 € HT
105/07	07	Cloisons démontables - Stores	Entreprise ORION	422 755 € HT
106/07	08	Menuiseries bois	Entreprise BATTUT	595 852,20 € HT (base + option)
107/07	09	Sols durs - Faïence	Entreprise LAGARRIGUE	238 617,96 € HT
108/07	10	Sols souples – Faux planchers	Entreprise SOLS FRANCAIS	458 222,87 € HT
109/07	11	Peinture	Entreprise ROUDIE	371 477,35 € HT (base + option)
110/07	12	Chauffage – Ventilation – Plomberie - Sanitaires	Entreprise TEMPERIA	1 502 516,43 € HT
111/07	13	Électricité courants forts	Entreprise INEO	1 464 610,72 € HT (base + option)
112/07	14	Électricité courants faibles	Entreprise INEO	733 032,38 € HT
113/07	15	Appareils élévateurs	Entreprise KONE	291 906 € HT
TOTAL				12 575 887,83 € HT soit 15 040 761,84 € TTC

La maîtrise d'oeuvre, lors du dossier de consultation, avait estimée le montant des travaux à 13 148 723,00 € HT ce qui représente une moins value de 4,55%.

Avenant n°1:

Le 19 Décembre 2008, la Commission Permanente a approuvé l'avenant n°1 qui modifie la masse initiale des travaux, passant de 12 575 887,83 € HT à 12 949 303,82 € HT représentant ainsi une augmentation du montant des marchés de 2,97%.

Avenant n°2:

Le présent avenant a pour objet:

- la modification de la masse initiale des travaux;
- l'augmentation du montant du marché.

Le présent avenant vise à permettre la réalisation de travaux supplémentaires selon le tableau présenté.

Incidence financière:

Compte tenu de ces modifications, le nouveau montant des marchés se décompose comme suit:

<i>N° Marché</i>	<i>Nom du titulaire</i>	<i>Montant initial marché en €HT</i>	<i>Avenant N°1: Montant marché augmenté en €HT</i>	<i>Avenant N°2: Montant marché augmenté en €HT</i>	<i>% total d'augmentation du marché initial</i>
99/07	Entreprise SOCOTRAP	4 157 957,35	4 279 762,94	4 282 499,43 dont avtn°2: +2 736,49 soit + 0,07 %	2,99%
100/07	Entreprise SOULIE & Cie	639 462,12	637 657,36	640 227,82 dont avtn°2: +2 570,46 soit + 0,4 %	0,12%
101/07	Entreprise POUX	797 114,56 (base+ option)	792 413,26	805 667,76 dont avtn°2: + 13 254,50 soit + 1,67%	1,07%
102/07	Entreprise SAHUGUEDE	142 106,00	203 917,00	224 339,25 dont avtn°2: + 20 422,25 soit + 14,37%	57,87%
103/07	Entreprise LAGARRIGUE	180 305,21	221 759,70	232 625,11 dont avtn°2: + 10 865,41 soit + 6,02%	29,02%
104/07	Entreprise LAGARRIGUE	579 954,78	591 457,05	602 191,47 dont avtn°2: + 10 734,42 soit + 1,85%	3,83%
105/07	Entreprise ORION	422 755	418 553,40	463 862,69 dont avtn°2: + 45 309,29 soit + 10,72%	9,72%
106/07	Entreprise BATTUT	595 852,20 (base+ option)	628 355,83	681 136,91 dont avtn°2: + 52 781,08 soit +8,86%	14,31%

<i>N° Marché</i>	<i>Nom du titulaire</i>	<i>Montant initial marché en €HT</i>	<i>Avenant N°1: Montant marché augmenté en €HT</i>	<i>Avenant N°2: Montant marché augmenté en €HT</i>	<i>% total d'augmentation du marché initial</i>
107/07	Entreprise LAGARRIGUE	238 617,96	230 889,75	234 893,64 dont avtn°2: + 4 003,89 soit + 1,68%	- 1,59%
108/07	Entreprise SOLS FRANCAIS	458 222,87	462 364,32	455 801,92 dont avtn°2: - 6 562,40 soit - 1,42%	- 0,53%
109/07	Entreprise ROUDIE	371 477,35 (base+ option)	394 083,40	394 083,40 dont avtn°2: 0,00 soit 0,00%	6,08%
110/07	Entreprise TEMPERIA	1 502 516,43	1 535 686,50	1 566 287,16 dont avtn°2: + 30 600,66 soit + 2,03%	4,24%
111/07	Entreprise INEO	1 464 610,72 (base+ option)	1 491 603,48	1 552 113,85 dont avtn°2: + 60 510,37 soit + 4,13%	5,97%
112/07	Entreprise INEO	733 032,38	771 694,12	771 694,12 dont avtn°2: 0,00 soit 0,00%	5,27%
113/07	Entreprise KONE	291 906,00	289 106,00	289 106,00 dont avtn°2: 0,00 soit 0,00%	- 0,96%
	TOTAL	12 575 887,83	12 949 303,82	13 196 530,53	4,94%

L'avenant n°2 représente une majoration de 1,97% de l'ensemble des montants des marchés initiaux.

La Commission d'Appel d'offres, en séance du 9 Novembre 2009, a émis un avis favorable à la conclusion de cet avenant.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer, au nom du Conseil Général l'avenant n°2 aux marchés 99/07 à 113/07 relatif aux travaux de restructuration et d'extensions de l'Hôtel du Département de Tarn-et-Garonne.

DECISION de la COMMISSION PERMANENTE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil général du 20 mars 2008 portant délégation d'attributions à la Commission permanente,

Vu les marchés n ° 99/07 à 113/07 relatifs aux travaux de restructuration et extensions de l'Hôtel du département conclus le 2 avril 2007,

Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres réunie le 9 novembre 2009,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

– Approuve l'avenant n° 2 aux marchés susvisés ayant pour objet la modification de la masse initiale des travaux et l'augmentation du montant du marché permettant la réalisation de travaux supplémentaires, le nouveau montant des marchés se décomposant comme suit :

<i>N° Marché</i>	<i>Nom du titulaire</i>	<i>Montant initial marché en €HT</i>	<i>Avenant N°1: Montant marché augmenté en €HT</i>	<i>Avenant N°2: Montant marché augmenté en €HT</i>	<i>% total d'augmentation du marché initial</i>
99/07	Entreprise SOCOTRAP	4 157 957,35	4 279 762,94	4 282 499,43 dont avtn°2: +2 736,49 soit + 0,07 %	2,99%
100/07	Entreprise SOULIE & Cie	639 462,12	637 657,36	640 227,82 dont avtn°2: +2 570,46 soit + 0,4 %	0,12%
101/07	Entreprise POUX	797 114,56 (base+ option)	792 413,26	805 667,76 dont avtn°2: + 13 254,50 soit + 1,67%	1,07%
102/07	Entreprise SAHUGUEDE	142 106,00	203 917,00	224 339,25 dont avtn°2: + 20 422,25 soit + 14,37%	57,87%
103/07	Entreprise LAGARRIGUE	180 305,21	221 759,70	232 625,11 dont avtn°2: + 10 865,41 soit + 6,02%	29,02%
104/07	Entreprise LAGARRIGUE	579 954,78	591 457,05	602 191,47 dont avtn°2 :+ 10 734,42 soit + 1,85%	3,83%
105/07	Entreprise ORION	422 755	418 553,40	463 862,69 dont avtn°2: + 45 309,29 soit + 10,72%	9,72%
106/07	Entreprise BATTUT	595 852,20 (base+ option)	628 355,83	681 136,91 dont avtn°2: + 52 781,08 soit +8,86%	14,31%
107/07	Entreprise LAGARRIGUE	238 617,96	230 889,75	234 893,64 dont avtn°2: + 4 003,89 soit + 1,68%	- 1,59%
108/07	Entreprise SOLS FRANCAIS	458 222,87	462 364,32	455 801,92 dont avtn°2: - 6 562,40 soit - 1,42%	- 0,53%
109/07	Entreprise ROUDIE	371 477,35 (base+ option)	394 083,40	394 083,40 dont avtn°2: 0,00 soit 0,00%	6,08%

<i>N° Marché</i>	<i>Nom du titulaire</i>	<i>Montant initial marché en €HT</i>	<i>Avenant N°1: Montant marché augmenté en €HT</i>	<i>Avenant N°2: Montant marché augmenté en €HT</i>	<i>% total d'augmentation du marché initial</i>
110/07	Entreprise TEMPERIA	1 502 516,43	1 535 686,50	1 566 287,16 dont avtn°2: + 30 600,66 soit + 2,03%	4,24%
111/07	Entreprise INEO	1 464 610,72 (base+ option)	1 491 603,48	1 552 113,85 dont avtn°2: + 60 510,37 soit + 4,13%	5,97%
112/07	Entreprise INEO	733 032,38	771 694,12	771 694,12 dont avtn°2: 0,00 soit 0,00%	5,27%
113/07	Entreprise KONE	291 906,00	289 106,00	289 106,00 dont avtn°2: 0,00 soit 0,00%	- 0,96%
	TOTAL	12 575 887,83	12 949 303,82	13 196 530,53	4,94%

- Précise que cet avenant représente une majoration de 1,97 % de l'ensemble des montants des marchés initiaux ;
- Autorise Monsieur le Président à signer, au nom et pour le compte du département, cet avenant.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,