—
**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 23 février 2009

CP 09/02-07

**RD 953 / VC 3 - PR 32+039
Aménagement de carrefour - VALENCE D'AGEN
Avenant n° 1 au marché n° 333/07**

—
Le marché n° 333/07 relatif aux travaux d'aménagement du carrefour giratoire sur la RD 953, PR 32+039, sur le territoire de la Commune de VALENCE D'AGEN a été conclu le 14 novembre 2007 avec la Société APPIA Quercy-Agenais pour un montant de 269 961,20 € HT (322 873,60 € TTC).

Le présent avenant a pour objet :

- la modification de la masse initiale des travaux,
- l'augmentation du montant du marché : le montant du marché passe de 269 961,20 € HT à 285 820,74 € HT (341 841,61 € TTC) soit une augmentation de 5,87 %.
- l'intégration des prix supplémentaires n° 4-2-1 et 5-2-1.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer l'avenant n° 1 au marché n° 333/07 relatif aux travaux d'aménagement du carrefour giratoire sur la RD 953, PR 32+039, sur le territoire de la Commune de VALENCE D'AGEN.

**DECISION de la COMMISSION
PERMANENTE**

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil général du 20 mars 2008 portant délégation d'attributions à la Commission permanente,

Vu le marché n° 333/07 relatif aux travaux d'aménagement du carrefour giratoire sur la RD 953, PR 32+039, sur le territoire de la Commune de VALENCE D'AGEN conclu le 14 novembre 2007 avec la Société APPIA Quercy-Agenais,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve l'avenant n° 1 au marché susvisé ayant pour objet :
 - la modification de la masse initiale des travaux,
 - l'augmentation du montant du marché : le montant du marché passe de 269 961,20 € HT à 285 820,74 € HT (341 841,61 € TTC) soit une augmentation de 5,87 %,
 - l'intégration des prix supplémentaires n° 4-2-1 et 5-2-1 ;
- Autorise Monsieur le Président à signer au nom et pour le compte du département l'avenant correspondant.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,