**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 29 septembre 2014

CP2014_09_25
id. 1141

L'an deux mille quatorze le vingt neuf septembre , les membres de la Commission Permanente légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général ou de son représentant. Après avoir constaté le quorum légal, la Commission Permanente peut valablement délibérer.

Présents ou ayant donné procuration de vote :

M. ALBERT, M. ASTOUL, M. BAYLET, M. CAPAYROU, M. DESCAZEUX, M. EMPOCIELLO, M. GONZALEZ, M. HEBRAL, M. LAVABRE, M. MARTY, M. MASSIP, M. QUEREILHAC, M. ROGER, M. ROSET

Absent(s) :

M. CAMBON

**RÉHABILITATION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
BÂTIMENT ANNEXE 13 RUE DU DOCTEUR LABAT
À MONTAUBAN
AVENANT N° 1 AU MARCHÉ N° 59/14
CONCLU AVEC L'ENTREPRISE CMPCB-HINARD
LOT N° 1 - FONDATIONS / GROS-OEUVRE**

Une consultation selon la procédure adaptée a été lancée auprès des entreprises en vue de conclure des marchés de travaux pour la réhabilitation des archives départementales – Bâtiment annexe 13 Rue du Docteur Labat à MONTAUBAN.

Titulaire du marché d'étude préalable, le Bureau d'Etude BETCE avait conclu à la possibilité d'une transformation de l'usage, de bureau en archives, sous la condition d'un renforcement de l'existant par la mise en place d'une structure métallique composée d'un IPE 400 longitudinal et de six IPE 220 transversaux plus la création d'un appui supplémentaire pour l'IPE 400.

Lors de l'exécution du gros œuvre, après démontage complet des faux plafonds il s'est avéré que le plancher existant était moins résistant que ce qui avait été initialement évalué par le bureau d'études et que les ouvertures créées ou agrandies fragilisaient les maçonneries.

Une nouvelle étude a proposé de réaliser des sommiers et linteaux en béton pour renforcer les murs en maçonnerie et de rajouter des IPE 330 pour apporter le complément de solidité nécessaire au plancher pour supporter une charge de 1 tonne au m² conformément aux prescriptions des normes en matière de bâtiments d'archives.

Un devis a été demandé à l'entreprise adjudicataire du marché de gros œuvre pour poursuivre ces travaux dans les meilleurs délais compte tenu de la situation pour la sécurité du bâtiment et pour le bon fonctionnement des Archives Départementales.

Le présent avenant a pour objet :

- l'augmentation du montant du marché,
- la suppression des prix n° 6, 8 et 9,
- la moins-value du prix n° 1,
- l'intégration des prix supplémentaires n° 10, 11, 12 et 13,
- la modification des quantités des prix n° 2 et 5.

Le montant du marché passe de 26 257,90 € HT (31 509,48 € TTC) à 41 416,52 € HT (49 699,82 € TTC) représentant une augmentation de 15 158,62 € HT (18 190,34 € TTC) soit 57,73 %.

La Commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 26 août 2014 a donné un avis favorable à la conclusion de cet avenant.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir délibérer.

DECISION de la COMMISSION PERMANENTE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil Général du 21 avril 2011 portant délégation d'attributions à la Commission Permanente,

Vu la décision de la commission d'appel d'offres réunie le 26 août 2014,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Autorise Monsieur le Président à signer l'avenant n° 1 au marché n° 59/14, lot n° 1 – "fondations / gros-œuvre", concernant la réhabilitation des archives départementales, bâtiment annexe 13 rue du Docteur Labat, à Montauban, ayant pour objet :
 - l'augmentation du montant du marché,
 - la suppression des prix n° 6, 8 et 9,
 - la moins-value du prix n° 1,
 - l'intégration des prix supplémentaires n° 10, 11, 12 et 13,
 - la modification des quantités des prix n° 2 et 5.
- Précise que le montant du marché passe de 26 257,90 € HT (31 509,48 € TTC) à 41 416,52 € HT (49 699,82 € TTC) représentant une augmentation de 15 158,62 € HT (18 190,34 € TTC) soit 57,73 %.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Jean-Michel BAYLET