CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de la COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 25 mars 2016

CP2016_03_8
id. 2350

L'an deux mille seize le vingt cinq mars , les membres de la Commission Permanente légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil Départemental ou de son représentant.

Présents ou ayant donné procuration de vote :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, M. BEQ, M. BESIERS, Mme CABOS, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, M. DESCAZEUX, Mme FERRERO, M. HENRYOT, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme NEGRE, Mme RIOLS, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, M. WEILL

Absent(s) :

Mme BAREGES

Le quorum légal étant atteint, la Commission Permanente peut valablement délibérer.

**CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE GYMNASTIQUE AU
COLLÈGE JEAN LACAZE À GRISOLLES**

AVENANT AUX MARCHÉS DE TRAVAUX

I – RAPPEL DU CONTEXTE

L'Assemblée départementale, en sa séance du 27 juin 2011, a approuvé un plan pluriannuel de construction d'installations sportives couvertes dans les collèges départementaux, dont celle d'une salle de gymnastique au collège Jean Lacaze à Grisolles.

Par délibérations de l'Assemblée départementale en date des 12 mars 2012 et 17 novembre 2014, une autorisation de programme de 1 265 000 € a été approuvée pour la réalisation de cette opération qui a été confiée à la Semateg à l'issue d'une consultation.

Par délibération du 16 mars 2015, la Commission Permanente a approuvé les modalités de dévolution des marchés de travaux, validé le choix définitif des entreprises retenues pour la totalité des lots composant les marchés et arrêté le montant global des marchés relatifs à la réalisation de l'opération à 826 536,53 € H.T.

II – OBJET DE LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION

La présente délibération a pour objet d'approuver un avenant aux marchés de travaux relatifs à cette opération.

III – PRÉSENTATION DE L'AVENANT

La réalisation de cette opération nécessite la passation d'un avenant aux marchés de travaux ayant pour objet de prendre en compte diverses adaptations aux travaux réalisés à savoir :

Lot 3 : Couverture – bardage - serrurerie

Les travaux en plus-value concernent la couverture des locaux annexes abritant les espaces de rangement qui laisse apparaître des infiltrations d'eau lors de précipitations. Cette zone, appartenant au gymnase existant, fait la jonction avec la nouvelle salle pour permettre une utilisation simultanée des divers espaces.

Le montant de ces travaux supplémentaires s'élève à 9 432,00 € H.T., ce qui représente une augmentation de 3,75 % par rapport au montant du marché initial.

Le montant de l'avenant majore le montant global des marchés relatifs à la réalisation de l'opération comme suit :

Lot	Nature des travaux	Attributaire	Marché initial H.T.	Avenant H.T.	Total H.T.
1	V.R.D.	V.L.M.T.P.	70 954,50 €	/	70 954,50 €
2	Gros-œuvre – dallage – charpente	PONS	335 010,78 €	/	335 010,78 €
3	Couverture – bardage – serrurerie	DEGUILHEM-TANIE	251 754,00 €	9 432,00 €	261 186,00 €
4	Menuiserie bois	BATTUT	8 702,23 €	/	8 702,23 €
5	Plâtrerie – isolation	RC 82	12 144,80 €	/	12 144,80 €
6	Menuiserie alu	POUX	6 972,60 €	/	6 972,60 €
7	Électricité	FAUCHE	28 864,55 €	/	28 864,55 €

<i>Lot</i>	<i>Nature des travaux</i>	<i>Attributaire</i>	<i>Marché initial H.T.</i>	<i>Avenant H.T.</i>	<i>Total H.T.</i>
8	Chauffage – ventilation – plomberie – sanitaire	GROC	80 394,57 €	/	80 394,57 €
9	Carrelage – Faïence	LACAZE	9 621,50 €	/	9 621,50 €
10	Peintures	PSO	22 117,00 €	/	22 117,00 €
TOTAL HT			826 536,53 €	9 432,00 €	835 968,53 €

Ainsi, le montant des marchés initialement arrêté à 826 536,53 € H.T. est réactualisé à hauteur de 835 968,53 € H.T.

DECISION de la COMMISSION PERMANENTE

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu la délibération du Conseil Départemental du 28 avril 2015 portant délégation d'attributions à la Commission Permanente,

Vu la délibération de l'Assemblée du 27 juin 2011 approuvant le plan pluriannuel de construction d'installations sportives couvertes dans les collèges départementaux dont celle d'une salle de gymnastique au collège Jean Lacaze à Grisolles,

Après en avoir délibéré,

LA COMMISSION PERMANENTE :

- Approuve, selon les conditions susvisées, l'avenant aux marchés de travaux conclu sur la base d'une plus value de 9 432,00 € H.T. réactualisant le montant de ces marchés à 835 968,53 € HT ;
- Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant et autorise à cette même fin, le Président de la Sémateg agissant en qualité de mandataire.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Christian ASTRUC